

## Reporte de avances

Información		
Nombre del Proyecto	Iramar	
Nombre del responsable	Edgar Juan Pablo Pichardo Barragán Oziel Joshua Ocampo Monreal Aaron Valadez Ruíz Mauricio Sepúlveda Jorge Alejandro Sánchez Santamaría	

Avances de la semana	Fecha de entrega	Estatus
<ul> <li>Definición general del proyecto</li> <li>Maquetado de la base de datos</li> <li>Definición de los endpoints</li> <li>Creación de los endpoints</li> <li>Creación de los modelos</li> </ul>	11/02/2021	Entregado
Actividades en ejecución	Fecha estimada de entrega	Estatus
<ul> <li>Creación de la base de datos</li> <li>Desarrollo de los endpoints</li> </ul>	11/03/2021	Trabajando
Cambios de estatus	Fecha estimada de entrega	Estatus
Desarrollo del blog	16/03/2021	Trabajando

Pendientes Pendientes				
Descripción	Fecha limite	Responsable		
<ul><li>Diseño del frontend</li><li>Desarrollo del frontend</li></ul>	24/03/2021	Edgar Juan Pablo Pichardo Barragán Mauricio Sepúlveda		